

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án: Xây dựng Khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4
năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số
06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về
quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP
ngày 03 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu
tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí
đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 quy định về
quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác
quyết toán;

Căn cứ Nghị quyết số 135/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của
HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Khoa Gây mê
hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 499/NQ-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2024 của
HĐND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Khoa
Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2736/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Xây dựng Khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2978/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng Khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 7552/TTr-STC ngày 11 tháng 12 năm 2024 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 4814/TTr-BVĐKT ngày 04 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án: Xây dựng Khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
- Địa điểm xây dựng: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Khởi công ngày 12/6/2020, hoàn thành ngày 08/12/2021 (bàn giao đưa vào sử dụng ngày 12/3/2022).

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
	Tổng số	171.139.649.000	170.973.129.000
1	Chi phí xây dựng	55.995.257.000	55.995.142.000
2	Chi phí thiết bị	106.694.228.000	106.694.193.000
3	Chi phí QLDA	2.048.561.000	2.047.505.000
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	4.824.018.000	4.824.017.000
5	Chi phí khác	1.577.585.000	1.412.272.000

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị: Nghìn đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án	Thực hiện		
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt
	1	2	3	4	5=3-4
	Tổng số:	171.139.649	170.973.129	147.783.212	23.189.917
1	Vốn đầu tư công	171.139.649	170.973.129	147.783.212	23.189.917
1.1	Vốn ngân sách nhà nước				
-	Vốn ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp Y tế)	104.200.000	104.200.000	104.200.000	
1.2	Vốn từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư				
-	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa	66.939.649	66.773.129	43.583.212	23.189.917
2	Vốn khác				

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số:	170.973.129.000			
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	170.973.129.000			
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư****1.1. Được phép tất toán chi phí và nguồn vốn đầu tư là:**

STT	Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
	Tổng số:	170.973.129.000	
1	Vốn đầu tư công	170.973.129.000	
	Ngân sách tỉnh	104.200.000.000	
	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa	66.773.129.000	
2	Vốn khác	0	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 03/10/2024:**a) Tổng nợ phải thu: 0 đồng.****b) Tổng nợ phải trả: 23.189.917.000 đồng.**

- Công ty cổ phần TV và QLDA ĐTXD Hà Nội Mới: 25.250.000 đồng;
- Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Thăng Long: 393.168.000 đồng;
- Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa: 16.753.000 đồng;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa: 806.464.000 đồng;
- Tổng công ty cổ phần Miền Trung: 16.448.053.000 đồng;
- Trung tâm tư vấn kiểm định xây dựng và môi trường Hồng Đức: 21.520.000 đồng;
- Công ty TNHH tư vấn xây dựng và TM Lam Kinh: 184.600.000 đồng;
- Công ty CP giám định và thẩm định tài sản Việt Nam: 11.780.000 đồng;
- Công ty cổ phần thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa: 4.758.960.000 đồng;
- Công ty TNHH Kiểm toán Thái Dương: 168.000.000 đồng;
- Sở Tài chính Thanh Hóa: 125.188.000 đồng;
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa: 230.181.000 đồng.

Các khoản thu phải trả được chi tiết tại Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản*Đơn vị tính: Đồng*

Tên đơn vị quản lý tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số:	170.973.129.000	
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa	170.973.129.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Sở Tài chính, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán Dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,...). Sau khi quyết toán được phê duyệt, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh toán công nợ cho các đối tượng công nợ của Dự án.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đào Thanh Tùng;
- Lưu: VT, VHXXH, CN_{HDXD_TM153}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đào Thanh Tùng