

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khai thác mỏ sét kaolin tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị - CTCP.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Lang Chánh;
- Tổng Công ty Đầu tư PT Đô thị - CTCP.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 5138/SKHĐT-KTĐN ngày 20/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khai thác mỏ sét kaolin tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị - CTCP (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND huyện Lang Chánh). Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư; gia hạn thêm 180 ngày kể từ ngày văn bản được ký ban hành để Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị - CTCP hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khai thác mỏ sét kaolin tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 29/3/2019, điều chỉnh tại Quyết định số 3252/QĐ-UBND ngày 12/8/2020.

Yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị - CTCP nghiên cứu nội dung hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5138/SKHĐT-KTĐN ngày 20/7/2021, khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để sớm khởi công xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động đảm bảo theo quy định; đồng thời thực hiện chế độ báo cáo định kỳ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

2. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; UBND huyện Lang Chánh và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án nêu trên theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (T.m₂₈₆).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang