

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục dự án hoàn thành
Hạng mục công trình: Đại lộ Đông - Tây thành phố Thanh Hóa, đoạn từ
Thị trấn Rừng Thông đến Quốc lộ 1A (không bao gồm chi phí phí giải
phóng mặt bằng đoạn qua thành phố Thanh Hóa)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 2016/QĐ-UBND ngày 10/6/2016, số 3224/QĐ-UBND ngày 27/8/2018, số 930/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án Đại lộ Đông - Tây thành phố Thanh Hóa, đoạn từ Thị trấn Rừng Thông đến Quốc lộ 1A;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5475/TTr-STC ngày 24/9/2024 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục dự án hoàn thành Hạng mục công trình: Đại lộ Đông - Tây thành phố Thanh Hóa, đoạn từ Thị trấn Rừng Thông đến Quốc lộ 1A (không bao gồm chi phí phí giải phóng mặt bằng đoạn qua thành phố Thanh Hóa).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành

- **Tên dự án:** Đại lộ Đông - Tây thành phố Thanh Hóa, đoạn từ Thị trấn Rừng Thông đến Quốc lộ 1A.

- Hạng mục quyết toán lần này: Đại lộ Đông - Tây thành phố Thanh Hóa, đoạn từ Thị trấn Rừng Thông đến Quốc lộ 1A (không bao gồm Chi phí giải phóng mặt bằng đoạn qua thành phố Thanh Hóa).

- **Chủ đầu tư:** Sở Giao thông vận tải.

- **Địa điểm xây dựng:** Trên địa bàn các phường: Ngọc Trạo, Tân Sơn, Phú Sơn xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa và thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn.

- **Thời gian khởi công - Hoàn thành:** Tháng 01/2018 - tháng 09/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số:	296.265.653.000	294.570.117.000
- Chi phí xây dựng, tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC-DT:	235.646.928.000	235.618.961.094
- Chi phí thiết bị:	20.796.405.000	20.323.183.000
- Chi phí quản lý dự án:	3.515.688.000	3.515.688.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	6.865.059.000	6.744.467.000
- Chi phí khác:	2.375.634.000	2.039.157.000
- Chi phí bồi thường GPMB:	27.065.939.000	26.328.661.000

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Thực hiện		
		Giá trị phê duyệt quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với quyết toán được phê duyệt
Tổng số:	296.265.653.000	294.570.117.000	286.651.507.000	7.918.610.000
Ngân sách Nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác (vốn vay kho bạc nhà nước, nguồn khai thác quỹ đất dọc hai bên tuyến).	296.265.653.000	294.570.117.000	286.651.507.000	7.918.610.000

Trong đó:

+ Thanh toán từ vốn dư tại tài khoản tạm giữ của Chủ đầu tư: 5.030.317.000 đồng.

+ Thanh toán từ kế hoạch vốn dư: 2.888.293.000 đồng.

+ Hủy kế hoạch vốn đã giao năm 2024 còn dư: 1.063.707.000 đồng.

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			294.570.117.000	
- Tài sản dài hạn (TSCĐ)			294.570.117.000	
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	294.570.117.000	
Ngân sách Nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác (vốn vay kho bạc nhà nước, nguồn khai thác quỹ đất dọc hai bên tuyến).	294.570.117.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán là:

* Các khoản phải thu : **0 đồng.**

* Các khoản phải trả : **7.918.610.000 đồng.**

- Công ty TNHH tư vấn đầu tư Đông Anh	342.025.000 đồng.
- Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Miền Trung	3.664.401.000 đồng.
- Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hiền Anh	2.378.818.000 đồng.
- Công ty CP TV kiểm định và XD Thịnh Phát	338.222.000 đồng.
- Công ty TNHH xây dựng và thương mại Lam Sơn	759.956.000 đồng.
- Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp Thành Đạt	2.893.000 đồng.
- Công ty CP xây dựng Pacico	6.628.000 đồng.
- Lữ đoàn công binh 299 Quân đoàn I	30.165.000 đồng.
- Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa	190.084.000 đồng.
- Sở Tài chính	119.135.000 đồng.
- Hội đồng GPMB huyện Đông Sơn	86.283.000 đồng.

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số	294.570.117.000	
UBND huyện Đông Sơn	7.930.132.000	
UBND thị trấn Rừng Thông	23.572.080.000	
Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Đông Sơn	365.165.000	
Trung tâm Viễn thông khu vực Thiệu Hóa, Đông Sơn	805.009.000	
Chi nhánh cấp nước Đông Sơn - Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa	1.586.407.000	
UBND thành phố Thanh Hóa	260.311.324.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn; Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa; Giám đốc Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa; Giám đốc các đơn vị: Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Đông Sơn; Trung tâm Viễn thông khu vực Thiệu Hóa, Đông Sơn; Chi nhánh cấp nước Đông Sơn - Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm