

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh dự án Cầu Cửa Dụ,
xã Luận Thành, huyện Thường Xuân

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 522/NQ-HĐND ngày 31/5/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Cầu Cửa Dụ, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân;

Căn cứ các Quyết định số 4127/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Cầu Cửa Dụ, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 18/TTr-SXD ngày 27/01/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Cầu Cửa Dụ, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Cầu Cửa Dụ, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân với những nội dung chủ yếu sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: từ “*Năm 2024-2025*” thành “*Hoàn thành trong năm 2026*”.

2. Điều chỉnh, cập nhật tên địa điểm xây dựng: Từ “*Thuộc địa phận các xã Luận Thành và Luận Khê, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá*” thành “*Thuộc địa phận các xã Luận Thành và Tân Thành, tỉnh Thanh Hóa*”.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 4127/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giao Sở Xây dựng (Chủ đầu tư), Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa (đơn vị quản lý dự án) tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng theo quy định hiện hành về đầu tư xây dựng; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, phù hợp theo quy định của pháp luật đối với số liệu, nội dung tham mưu, đề xuất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Chủ tịch UBND các xã: Luận Thành, Tân Thành; Giám đốc Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm