

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN
V/v thực hiện dự án đề, kè biển xã
Quảng Thái, huyện Quảng Xương,
tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa, ngày tháng năm

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình
Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa;
- UBND huyện Quảng Xương.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 7010/SNN&PTNT-KHTC ngày 26/12/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện dự án đề, kè biển xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT và có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất dừng thực hiện vĩnh viễn dự án đề, kè biển xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; đồng thời, cho phép quyết toán phần giá trị thực hiện đến điểm dừng kỹ thuật của dự án. Đối với việc tiếp tục đầu tư tuyến đề còn lại theo quy hoạch sẽ được xem xét, quyết định chủ trương đầu tư khi có điều kiện về nguồn vốn.

2. Giao UBND huyện Quảng Xương:

- Tiếp tục quản lý đối với các hạng mục công trình của dự án đã thực hiện đến điểm dừng kỹ thuật.

- Tạm thời quản lý số cấu kiện bê tông đúc sẵn còn dư sau khi dự án thực hiện đến điểm dừng kỹ thuật. Trong quá trình quản lý, bảo vệ; nếu phát hiện số lượng cấu kiện bị hao hụt, hủy hoại, có trách nhiệm kịp thời thông báo cho Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa để Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

3. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa, UBND huyện Quảng Xương và các đơn vị liên quan, đồng thời với việc lập hồ sơ quyết toán, cần phải nghiên cứu, xem xét trong quá trình thẩm định/thực hiện những dự án có tính chất và kết cấu tương tự với dự án đề, kê biên xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa để đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng số cấu kiện bê tông đúc sẵn còn dư nêu trên vào dự án theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Lê Đức Giang