

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3562 /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 27 tháng 3 năm 2019

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Cụm trại liên kết chăn nuôi gà phục vụ chế biến xuất khẩu theo chuỗi công nghệ cao - 4A Minh Tiến tại xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc (lần 1).

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Ngọc Lặc;
- Công ty Cổ phần Giống và Phát triển chăn nuôi Thọ Xuân.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 181/CV-TX ngày 18/3/2019 của Công ty Cổ phần Giống và Phát triển chăn nuôi Thọ Xuân về việc xin gia hạn hoàn thành hồ sơ đầu tư, xây dựng và sử dụng đất dự án Cụm trại liên kết chăn nuôi gà phục vụ chế biến xuất khẩu theo chuỗi công nghệ cao - 4A Minh Tiến tại xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường và đất đai dự án Cụm trại liên kết chăn nuôi gà phục vụ chế biến xuất khẩu theo chuỗi công nghệ cao - 4A Minh Tiến tại xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc đến hết ngày 25/6/2019; quá thời hạn này, Công ty Cổ phần Giống và Phát triển chăn nuôi Thọ Xuân không hoàn thành các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, sử dụng đất theo quy định thì Quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh không còn hiệu lực.

2. Đề nghị Công ty Cổ phần Giống và Phát triển chăn nuôi Thọ Xuân khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường và sử dụng đất của dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHỦ TỊCH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh