

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng các khu tái định cư thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo đường từ QL.1 đi Khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa.

Kính gửi: UBND huyện Hoằng Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 893/UBND-QLDA ngày 12/5/2021 của UBND huyện Hoằng Hóa về việc điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng các khu tái định cư thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo đường từ QL.1 đi Khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa. Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 3754/SXD-HĐXD ngày 04/6/2021 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Kế hoạch và Đầu tư), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 3754/SXD-HĐXD ngày 04/6/2021; giao UBND huyện Hoằng Hóa nghiên cứu quy định pháp luật, tổ chức điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí (gồm cả chi phí dự phòng), dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư ở các xã Hoằng Tiến, Hoằng Ngọc, Hoằng Đạo để thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo đường từ QL.1 đi khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa theo quy định; báo cáo người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về kết quả điều chỉnh của mình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, KHĐT, TC;
- Lưu: VT, CN (H'25.285).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm