

Số: /QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trụ sở văn phòng
Công ty và Trung tâm giới thiệu sản phẩm tại phường Nam Ngạn,
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa**
(Cấp lần đầu: ngày 03 tháng 02 năm 2021;
(Điều chỉnh lần thứ nhất: ngày tháng năm 2025)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Văn bản số 1679/UBND-THKH ngày 03/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trụ sở văn phòng Công ty và Trung tâm giới thiệu sản phẩm tại phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa;

Căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công ty xăng dầu Thanh Hóa - Công ty TNHH nộp ngày 20/3/2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2478/TTr-STC ngày 17/4/2025 và Công văn số 4012/STC-ĐTDN ngày 25/5/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trụ sở văn phòng Công ty và Trung tâm giới thiệu sản phẩm tại phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa của Công ty xăng dầu Thanh Hóa - Công ty TNHH, với nội dung điều chỉnh như sau:

Tiến độ thực hiện dự án quy định tại mục 5 Văn bản số 1679/UBND-THKH ngày 03/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh được điều chỉnh thành: “*Tiến độ thực*

hiện dự án: Khởi công xây dựng: Quý IV/2023; hoàn thành, đi vào hoạt động: Quý IV/2025”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Yêu cầu Công ty xăng dầu Thanh Hóa - Công ty TNHH khẩn trương hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động theo đúng chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận, điều chỉnh; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, môi trường và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình thực hiện dự án; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020.

2. Giao các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; UBND thành phố Thanh Hóa và các ngành, đơn vị liên quan, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan về tính chính xác, phù hợp của nội dung tham mưu, thẩm định, tham gia ý kiến và các điều kiện khác theo quy định (kể cả các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, có liên quan đến dự án nêu trên, nhưng chưa được đề cập tại các văn bản tham mưu, thẩm định, tham gia ý kiến); đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những công việc liên quan đến dự án trên theo quy định, nhất là việc tham mưu thẩm định, thỏa thuận, phê duyệt các hồ sơ, thủ tục về xây dựng, đất đai, môi trường, xác định nghĩa vụ tài chính...; báo cáo, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Văn bản số 1679/UBND-THKH ngày 03/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa, Công ty xăng dầu Thanh Hóa - Công ty TNHH và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được cấp cho Công ty xăng dầu Thanh Hóa - Công ty TNHH, một bản gửi Sở Tài chính và một bản lưu tại UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THĐT. (377.2025)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thi