

Số: /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư
Dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở bãi hẹp sát chân đê tương ứng
từ K24+581 - K24+831 đê hữu sông Lèn, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/2/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính, ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 26/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 cho một số địa phương khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão;

Căn cứ Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 03/3/2025 của UBND tỉnh phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 để khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão theo Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 26/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 4401/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở bãi hẹp sát chân đê tương ứng từ K24+581 - K24+831 đê hữu sông Lèn, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc.

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Tờ trình số 38/TTr-BQLDANN ngày 03/6/2025 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của Sở Tài chính số 4198/STC-KTN ngày 28/5/2025 và các hồ sơ liên quan).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở bãi hẹp sát chân đê tương ứng từ K24+581 - K24+831 đê hữu sông Lèn, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, với những nội dung sau:

1. Điều chỉnh tên dự án quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 4401/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND tỉnh:

Từ: “Xử lý khẩn cấp sạt lở bãi hẹp sát chân đê tương ứng từ K24+581 - K24+831 đê hữu sông Lèn, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc”

Thành: “Xử lý sạt lở bờ sông gần chân đê đoạn K24+581 - K24+831 đê hữu sông Lèn, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc”.

2. Điều chỉnh mục tiêu đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 4401/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND tỉnh:

Từ: “Khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022; đảm bảo ổn định lâu dài, an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ, bão hàng năm; đảm bảo an toàn cho nhân dân trong vùng dự án; góp phần làm đẹp cảnh quan, giữ vệ sinh môi trường khu vực dự án”

Thành: “Khắc phục hậu quả bão số 3 năm 2024 và mưa lũ sau bão; đảm bảo ổn định lâu dài, an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ, bão hàng năm; đảm bảo an toàn cho nhân dân trong vùng dự án; góp phần làm đẹp cảnh quan, giữ vệ sinh môi trường khu vực dự án”.

3. Điều chỉnh quy mô đầu tư quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 4401/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND tỉnh:

Từ: “Xây dựng tuyến kè chống sạt lở bãi hẹp sát chân đê tương ứng từ K24+581 - K24+831 đê hữu sông Lèn, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, với chiều dài theo tuyến đê 250m.”

Thành: “Xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ sông gần chân đê đoạn K24+581 - K24+831 (từ hạ lưu cống Tư Dân đến hạ lưu cống Bắc Sen) đê hữu sông Lèn, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, với chiều dài theo lý trình đê khoảng 250m”.

4. Điều chỉnh dự kiến tổng mức đầu tư quy định tại khoản 7 Điều 1 Quyết định số 4401/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND tỉnh:

Từ: “Không quá 7.100 triệu đồng”

Thành: “Không quá 8.100 triệu đồng”.

5. Điều chỉnh nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư quy định tại khoản 8 Điều 1 Quyết định số 4401/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND tỉnh:

Từ: “Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Quyết định số 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ: 7.000 triệu đồng; phần kinh phí còn lại (kinh phí GPMB) do ngân sách huyện Hậu Lộc bố trí.”

Thành: “*Nguồn vốn đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 tại Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 26/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ: 8.000 triệu đồng; kinh phí giải phóng mặt bằng do ngân sách huyện Hậu Lộc tự đảm bảo, bố trí*”.

6. Điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện quy định tại khoản 10 Điều 1 Quyết định số 4401/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND tỉnh:

Từ: “*Năm 2023*”

Thành: “*Năm 2025*”.

7. Điều chỉnh kế hoạch bố trí vốn quy định tại khoản 10 Điều 1 Quyết định số 4401/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND tỉnh:

Từ: “*Năm 2023*”

Thành: “*Năm 2025*”.

8. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 4401/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở bãi hẹp sát chân đê tương ứng từ K24+581 - K24+831 đê hữu sông Lèn, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (chủ đầu tư):

- Căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan về tính chính xác, phù hợp của nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

- Định kỳ vào ngày 25 hàng tháng báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn kinh phí về Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp.

2. Giao UBND huyện Hậu Lộc: Thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định đảm bảo bố trí đủ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án từ nguồn ngân sách huyện; theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư để hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục về đất đai và các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến dự án; chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công đúng tiến độ quy định; tổ chức chuyển giao nguồn kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án và các trách nhiệm liên quan đến dự án cho đơn vị liên quan đảm nhận, tiếp tục thực hiện theo đúng quy định sau khi hoàn thành phương án sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.

3. Các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Kho bạc Nhà nước khu vực X; UBND huyện Hậu Lộc và các ngành, đơn vị liên quan,

theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành, đơn vị mình; đồng thời, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực X; Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THĐT, NNMT.
(Q.DTC53)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Đức Giang