

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng 12 năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Bãi đỗ xe tại phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải;
- UBND thành phố Sầm Sơn;
- Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Đức Quý.

UBND tỉnh nhận được Văn bản không số ngày 01/12/2020 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Đức Quý về việc đề nghị gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ xây dựng và sử dụng đất dự án Bãi đỗ xe tại phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Đức Quý hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Bãi đỗ xe tại phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 14/6/2018); thời gian gia hạn là 150 ngày, kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Đức Quý tập trung đẩy nhanh việc hoàn thành hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng các hạng mục của dự án trong thời gian gia hạn nêu trên; đồng thời căn cứ theo quy định của pháp luật (Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP) lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (tiến độ thực hiện dự án) gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để được xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- PCVP UBND tỉnh Đinh Quang Hưng;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đinh Quang Hưng