

Số: /QĐ-UBND

**QUYẾT ĐỊNH**

**Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy chế biến lâm sản và sản xuất ván ép tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn**

(Cấp lần đầu: Ngày 17 tháng 12 năm 2018);  
(Điều chỉnh lần thứ 1: Ngày 25 tháng 01 năm 2019);  
(Điều chỉnh lần thứ 2: Ngày 06 tháng 6 năm 2019);  
(Điều chỉnh lần thứ 3: Ngày 12 tháng 01 năm 2021);  
(Điều chỉnh lần thứ 4: Ngày 11 tháng 11 năm 2021);  
(Điều chỉnh lần thứ 5: Ngày tháng năm 2023).

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;*

*Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;*

*Căn cứ Quyết định số 5067/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy chế biến lâm sản và sản xuất ván ép của Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Đại Dương tại xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia; Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 về việc điều chỉnh Quyết định số 5067/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy chế biến lâm sản và sản xuất ván ép của Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Đại Dương tại xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia; Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy chế biến lâm sản và sản xuất ván ép tại xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh về việc điều*

*chính chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến lâm sản và sản xuất ván ép tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn;*

*Căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công ty cổ phần chế biến lâm sản Đại Dương lập, nộp; ý kiến của các cơ quan có liên quan;*

*Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tại Tờ trình số 2000/TTr-BQLKKTNS&KCN ngày 23/6/2023.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến lâm sản và sản xuất ván ép tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn của Công ty cổ phần chế biến lâm sản Đại Dương đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 5067/QĐ-UBND ngày 17/12/2018; điều chỉnh tại Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 25/01/2019, Quyết định số 5067/QĐ-UBND ngày 17/12/2018, Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 06/6/2019, Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh, với nội dung như sau:

### **1. Nội dung điều chỉnh thứ nhất:**

Nội dung về Mục tiêu đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh, được điều chỉnh như sau:

*“Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nhà máy chế biến lâm sản và sản xuất ván ép, ghép thanh, viên nén khối và các sản phẩm từ gỗ theo công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu về ván ép, ván ghép thanh xuất khẩu cho các thị trường Nhật, Mỹ, EU... và thị trường trong nước. Đồng thời nâng cao giá trị sản phẩm từ gỗ rừng trồng và khai thác rừng một cách có hiệu quả. Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển rừng trồng, giúp người trồng rừng quyết tâm sản xuất, kích thích trồng cây nguyên liệu chế biến gỗ góp phần thực hiện chương trình phủ xanh đất đồi trống, bảo vệ môi trường sinh thái. Giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực, tăng thu ngân sách tỉnh, kim ngạch xuất khẩu và phát triển kinh tế xã hội địa phương.”*

### **2. Nội dung điều chỉnh thứ hai:**

Nội dung về Quy mô, công suất Dự án quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định 4521/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh, được điều chỉnh như sau:

*“- Quy mô xây dựng các hạng mục công trình được quy định tại hồ sơ về xây dựng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.*

- Công suất thiết kế: 100.000 m<sup>3</sup>/năm gỗ thành phẩm; các sản phẩm phụ từ gỗ và chế biến lâm sản: 150.000 m<sup>3</sup>/năm. Trong đó:

+ Công suất thiết kế cho giai đoạn 1: 50.000 m<sup>3</sup> ván ép và ghép thanh/năm; các sản phẩm phụ từ gỗ và chế biến lâm sản 80.000 m<sup>3</sup>/năm.

+ Công suất thiết kế cho giai đoạn 2: 50.000 m<sup>3</sup> ván ép và ghép thanh/năm; các sản phẩm phụ từ gỗ và chế biến lâm sản 40.000 m<sup>3</sup>/năm; Công suất thiết kế cho viên nén khối là 30.000 m<sup>3</sup>/năm.”

### 3. Nội dung điều chỉnh thứ ba:

Nội dung về Tổng vốn đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định 4521/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh, được điều chỉnh như sau:

“Tổng vốn đầu tư: Khoảng 400 tỷ đồng (Giai đoạn 1: 200 tỷ đồng, giai đoạn 2: 200 tỷ đồng). Trong đó: Vốn tự có của công ty là 120 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 30%; vốn vay từ ngân hàng là 280 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 70%.”

### **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư:

1. Công ty cổ phần chế biến lâm sản Đại Dương có trách nhiệm khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án và tập trung nguồn lực để hoàn thành đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động đảm bảo theo tiến độ quy định, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan; hằng quý, hằng năm, báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp và cơ quan thống kê trên địa bàn theo quy định tại khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND thị xã Nghi Sơn và các đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan về tính chính xác, phù hợp của nội dung tham mưu, thẩm định, tham gia ý kiến và các điều kiện theo quy định (kể cả các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, có liên quan đến dự án nêu trên nhưng chưa được đề cập tại các văn bản tham mưu, thẩm định, tham gia ý kiến); đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những công việc liên quan đến dự án trên theo quy định của pháp luật.

### **Điều 3. Điều khoản thi hành**

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 5067/QĐ-UBND ngày 17/12/2018, Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 25/01/2019, Quyết định số 5067/QĐ-UBND ngày 17/12/2018, Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 06/6/2019, Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn; Công ty cổ phần chế biến lâm sản Đại Dương và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được gửi cho Công ty cổ phần chế biến lâm sản Đại Dương; một bản gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa và một bản được lưu tại UBND tỉnh Thanh Hóa./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thi**