

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Khách sạn và Trung tâm thương mại Hà Thanh Plaza tại thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Ngọc Lặc;
- Tổng Công ty Đầu tư Hà Thanh - CTCP.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 7276/SKHĐT-KTĐN ngày 04/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Tổ hợp Khách sạn và Trung tâm thương mại Hà Thanh Plaza tại thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc của Tổng Công ty đầu tư Hà Thanh. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Tổ hợp Khách sạn và Trung tâm thương mại Hà Thanh Plaza tại thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc của Tổng Công ty Đầu tư Hà Thanh đến hết ngày 15/01/2022.

2. Yêu cầu Tổng Công ty đầu tư Hà Thanh khẩn trương phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, hoàn thành hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai xây dựng, hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng đảm bảo tiến độ, đúng với các nội dung chủ trương đầu tư đã được chấp thuận và các quy định của pháp luật khác có liên quan; chỉ được triển khai thi công xây dựng dự án sau khi hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định; đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Minh Tuấn**