

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp và chế biến gỗ Lộc Phát, tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- UBND huyện Quảng Xương;
- Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dũng Minh.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 96/TTr-DM ngày 10/10/2020 của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dũng Minh về việc đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp và chế biến gỗ Lộc Phát tại xã Quảng Phong (nay là thị trấn Tân Phong), huyện Quảng Xương.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp và chế biến gỗ Lộc Phát tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dũng Minh (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4869/QĐ-UBND ngày 14/12/2017); thời gian gia hạn là 180 ngày kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dũng Minh khẩn trương phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; đồng thời, lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (tiến độ thực hiện dự án) và gửi về Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa để được xem xét, giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đinh Quang Hưng