

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

Số: 4040/QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thanh Hoá, ngày 24 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình:
Nhà xưởng thực hành nghề kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
và thiết kế thời trang, Trường Trung cấp nghề Thanh, thiếu niên
khuyết tật đặc biệt khó khăn Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Nhà xưởng thực hành nghề kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính và thiết kế thời trang, Trường Trung cấp nghề Thanh thiếu niên đặc biệt khó khăn Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4333/STC-ĐT ngày 10/10/2017 (Kèm theo hồ sơ và báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán công trình hoàn thành); của Trường Trung cấp nghề Thanh thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn tại Tờ trình số 79/TTr-TCNKTĐBKK ngày 14/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nhà xưởng thực hành nghề kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính và thiết kế thời trang, Trường Trung cấp nghề Thanh thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa.

- Mã đơn vị QHNS của dự án: 7615370.

- Chủ đầu tư: Trường Trung cấp nghề Thanh thiếu niên khuyết tật đặc biệt khó khăn Thanh Hóa.

- Địa điểm xây dựng: Tại khuôn viên nhà trường đang quản lý và sử dụng.

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Khởi công ngày 16/6/2013;
Hoàn thành ngày 06/3/2017.

Điều 2. Kết quả đầu tư:**1. Nguồn vốn đầu tư:**

Đơn vị: đồng

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4
Tổng số:	10.617.747.000	8.502.642.000	2.115.105.000
- Vốn CT MTQG việc làm và dạy nghề		8.000.000.000	
- Vốn cân đối ngân sách tỉnh		495.500.000	
- Tiền bán HSMT còn dư		7.142.000	

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng số	11.001.000.000	10.617.747.000
1. Chi phí xây dựng + thiết bị	9.638.725.000	9.590.799.000
2. Chi phí QLDA	207.000.000	164.615.000
3. Chi phí TVĐTXD	826.800.000	762.154.000
4. Chi phí khác	59.054.000	100.179.000
5. Chi phí dự phòng	269.421.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc Chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số	10.617.747.000			
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	10.617.747.000			
2- Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và của đơn vị liên quan**1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:**

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là: Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số:	10.617.747.000	
Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia việc làm và dạy nghề theo Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh	10.617.747.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 08 tháng 8 năm 2017 là:

Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

Tổng nợ phải trả: 2.115.105.000 đồng.

+ Liên danh Công ty CP xây dựng và phát triển hạ tầng số 18 và Công ty CPXD đầu tư và thương mại Thanh Quảng: 1.679.067.000 đồng.
+ Công ty Cp tư vấn và quản lý dự án ĐTXD Hà Nội Mới: 83.485.000 đồng.
+ Công ty Cổ phần đầu tư đô thị Vạn Xuân: 41.800.000 đồng.
+ Công ty TNHH Thương mại xây dựng và PCCC Thủ Đô: 246.870.000 đồng.
+ Trường Trung cấp nghề TTN khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa: 63.883.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Đơn vị: đồng.

TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
1	2	3	4
	Trường Trung cấp nghề Thanh, Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa	10.617.747.000	
	Tổng cộng:	10.617.747.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.


4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Thanh, thiếu niên đặc biệt khó khăn và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCVP UBND tỉnh Phạm Đình Minh;
- Lưu: VT, VX.DN115

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Đăng Quyền