

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4573 /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 4 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thành
thủ tục đầu tư dự án Khu thương
mại dịch vụ tổng hợp và sửa chữa ô
tô Đại Việt tại phường Quảng
Thành, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty TNHH Đại Việt.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 15/TTr-ĐV ngày 15/3/2017 của Công ty TNHH Đại Việt đề nghị được tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thuê đất để đảm bảo tiến độ của dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ tổng hợp và sửa chữa ô tô Đại Việt tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1482/SKHĐT-KTĐN ngày 19/4/2017 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu thương mại dịch vụ tổng hợp và sửa chữa ô tô Đại Việt tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa của Công ty TNHH Đại Việt đến hết ngày 30/8/2017. Quá thời hạn trên, Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không còn hiệu lực.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Đại Việt phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh