

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THĐT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Càn xã Nga Phú, huyện Nga Sơn (nay là xã Nga An, tỉnh Thanh Hóa).

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Nga Sơn.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 201/TTr-UBND ngày 23/6/2025 của UBND huyện Nga Sơn về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Càn xã Nga Phú, huyện Nga Sơn (nay là xã Nga An, tỉnh Thanh Hóa). Trên cơ sở ý kiến tham mưu, đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 6436/STC-KTN ngày 15/7/2025 (kèm theo ý kiến tham gia của các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; báo cáo bổ sung của UBND huyện Nga Sơn), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Nga Sơn (đơn vị tiếp nhận dự án đồng thời là chủ đầu tư dự án) chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương rà soát, xác định, tính toán lại nhu cầu đầu tư của dự án Tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Càn, xã Nga Phú, huyện Nga Sơn; lựa chọn các nội dung đầu tư thực sự cấp thiết để tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo an toàn tuyến đê. Trường hợp kết quả rà soát làm thay đổi các nội dung về mục tiêu, địa điểm, vượt mức vốn đầu tư công đã được HĐND tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 thì báo cáo UBND tỉnh xem xét việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định hiện hành của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- Lưu: VT, THĐT.
(Q.DTC72)

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang