

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường nối tỉnh lộ 515C và đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn từ xã Thọ Tân đi xã Hợp Lý - Xuân Thọ - Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 166/TTr-BQLDA ngày 31/12/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Triệu Sơn về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường nối tỉnh lộ 515C và đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn từ xã Thọ Tân đi xã Hợp Lý - Xuân Thọ - Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn (*gửi kèm theo Công văn này*).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị nêu trên và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Tờ trình số 166/TTr-BQLDA ngày 31/12/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Triệu Sơn; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, có văn bản hướng dẫn hoặc trả lời Ban QLDA ĐTXD khu vực Triệu Sơn thực hiện theo quy định; báo cáo kết quả và những nội dung vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 30/01/2026**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCTTT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Ban QLDA ĐTXD khu vực Triệu Sơn;
- Lưu: VT, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu