

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Công trình: Sửa chữa định kỳ các tuyến giao thông
trong Khu kinh tế Nghi Sơn năm 2023**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu NSNN trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 7167/TTr-STC ngày 29/11/2024 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Công trình: Sửa chữa định kỳ các tuyến giao thông trong Khu kinh tế Nghi Sơn năm 2023 (kèm theo báo cáo thẩm tra); của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tại Tờ trình số 3454/TTr-BQLKKTNS&KCN ngày 18/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

- **Tên công trình:** Sửa chữa định kỳ các tuyến giao thông trong Khu kinh tế Nghi Sơn năm 2023.

- **Chủ đầu tư:** Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp.

- **Địa điểm xây dựng:** Thuộc địa phận Khu kinh tế Nghi Sơn.

- **Thời gian khởi công, hoàn thành:** Tháng 10/2023 - Tháng 12/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	8.293.183.000	7.930.541.000
Chi phí xây dựng+ chi phí đảm bảo ATGT	7.389.213.000	7.248.634.000
Chi phí quản lý dự án:	201.444.000	161.155.000
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	514.353.000	483.832.000
Chi phí khác :	85.788.000	36.920.000
Chi phí dự phòng:	102.385.000	

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán công trình được phê duyệt điều chỉnh lần cuối	Thực hiện		
		Giá trị quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=3-4</i>
Tổng số:	8.293.183.000	7.930.541.000	6.500.000.000	1.430.541.000
Nguồn chi sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách tỉnh	8.293.183.000	7.930.541.000	6.500.000.000	1.430.541.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 7.930.541.000 đồng.

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.

3.2. Chi phí không hình thành tài sản: 7.930.541.000 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: Không

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:****1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:***Đơn vị: Đồng*

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	7.930.541.000	
Nguồn chi sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách tỉnh	7.930.541.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán là:**a. Nợ phải thu: 0 đồng****b. Nợ phải trả: 1.430.541.000 đồng**

- Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng thương mại Bình Minh Group 1.283.035.000 đồng.
- Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Trung nguyên 87.586.000 đồng.
- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 36.920.000 đồng.
- Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Trường Lộc 23.000.000 đồng.

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị quản lý

Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư (trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp) có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đã sửa chữa theo nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và hỗ trợ đầu tư.

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan

Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a series of loops and a horizontal stroke at the end.

Mai Xuân Liêm