

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo khu ở nội trú Trường PTDTBT THCS Phú Thanh, huyện Quan Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5318/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4381/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo khu ở nội trú Trường PTDTBT THCS Phú Thanh, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 6523/SKHĐT-TĐ ngày 02/11/2020 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo khu ở nội trú Trường PTDTBT THCS Phú Thanh, huyện Quan Hóa (kèm theo Tờ trình số 3666/TTr-SGDĐT ngày 19/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo khu ở nội trú Trường PTDTBT THCS Phú Thanh, huyện Quan Hóa, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện công trình: Sửa chữa, cải tạo khu ở nội trú Trường PTDTBT THCS Phú Thanh, huyện Quan Hóa từ “năm 2020” thành “năm 2020-2021”.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 02 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn Chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo quy định; đồng thời thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài Chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền (b/c);
- PCVP UBND tỉnh Đinh Quang Hưng;
- Lưu: VT, VX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Đăng Quyền

PHỤ BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa, cải tạo khu ở nội trú Trường PTDTBT THCS Phú Thanh, huyện Quan Hóa

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu, giá ước tính của các phần (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Giám sát thi công cải tạo công trình.	17,0	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Quý IV/2020	Trọn gói	03 tháng
2	Gói thầu số 2: Thi công cải tạo công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian thi công.	517,0		Chỉ định thầu	Quý IV/2020	Trọn gói	- Phần thi công xây dựng công trình: 03 tháng + 12 tháng bảo hành. - Phần bảo hiểm công trình trong thời gian thi công: 03 tháng.
	Cộng	534,0					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 4381/QĐ-UBND ngày 15/10/2020, trong đó: Giá gói thầu số 2 bao gồm 2% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh.
- Các gói thầu áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.