

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng dự án Khu dân cư
phía Đông Quốc lộ 1A thuộc
khu phố 4, phường Bắc Sơn,
thị xã Bỉm Sơn.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thị xã Bỉm Sơn;
- Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại
Minh Hương.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 4045/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 03/7/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng dự án Khu dân cư phía Đông Quốc lộ 1A thuộc khu phố 4, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (có gửi kèm theo). Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất và có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng dự án Khu dân cư phía Đông Quốc lộ 1A thuộc Khu phố 4, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn thêm 01 năm, từ ngày 31/12/2022 đến ngày 31/12/2023 (đây là lần gia hạn cuối cùng); trong đó:

- Thời gian hoàn thành công tác bồi thường GPMB dự án trước ngày 30/9/2023.

- Thời gian hoàn thành công tác đầu tư xây dựng dự án theo quy định của hợp đồng trước ngày 31/12/2023.

2. Giao UBND thị xã Bỉm Sơn (bên mời thầu) căn cứ quy định hiện hành của pháp luật và quy định có liên quan, ký kết Phụ lục hợp đồng dự án với Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Minh Hương (nhà đầu tư), làm cơ sở triển khai thực hiện dự án nêu trên theo quy định (chỉ gia hạn thời gian thực hiện những phần công việc chậm do nguyên nhân khách quan), báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/7/2023 (đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp). Đồng thời, khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác bồi thường GPMB dự án nêu trên trước ngày 30/9/2023; sau thời hạn nêu trên, nếu công tác bồi thường GPMB của dự án chưa hoàn thành, UBND tỉnh sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

3. Yêu cầu Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Minh Hương tập trung nhân lực, tài chính và các điều kiện cần thiết khác, khẩn trương đầu tư xây dựng đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án theo quy định. Trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng dự án, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng;
- Chánh VP, Phó CVP Lê Việt Hiếu;
- Lưu: VT, CN.(ĐA-SĐĐ-M115)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm