

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành: Nâng cấp, khắc phục
sửa chữa đường nước sinh hoạt tại huyện Quan Hóa**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, khắc phục sửa chữa đường nước sinh hoạt tại huyện Quan Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, khắc phục sửa chữa đường nước sinh hoạt tại huyện Quan Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, khắc phục sửa chữa đường nước sinh hoạt tại huyện Quan Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3877/STC-ĐT ngày 30/7/2020 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán công trình hoàn thành Nâng cấp, khắc phục sửa chữa đường nước sinh hoạt tại huyện Quan Hóa và Tờ trình số 142/TTr-SNN&PTNT ngày 14/7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

- **Tên công trình:** Nâng cấp, khắc phục sửa chữa đường nước sinh hoạt tại huyện Quan Hóa.

- **Chủ đầu tư:** Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa.

- **Địa điểm xây dựng:** Bản Chiềng, bản Pạo, bản Bó xã Trung Sơn; bản Trung tâm xã Trung Thành và bản Pu xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa.

- **Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế):** Ngày 06/6/2019 – 29/11/2019.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	4.486.868.000	4.221.184.000	3.200.000.000	1.021.184.000
- Vốn ngân sách tỉnh	4.486.868.000	4.221.184.000	3.200.000.000	1.021.184.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	4.486.868.000	4.221.184.000
- Xây dựng	3.704.014.000	3.698.666.000
- Quản lý dự án	89.945.000	71.950.000
- Tư vấn	432.492.000	425.213.000
- Chi phí khác	66.860.000	25.355.000
- Dự phòng	193.557.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			4.221.184.000	
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			4.221.184.000	
2- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	4.221.184.000	
- Vốn ngân sách tỉnh	4.221.184.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán:

a) Tổng nợ phải thu: 0 đồng.**b) Tổng nợ phải trả: 1.021.184.000 đồng.**

Công ty CP đầu tư và xây dựng Tuấn Linh 947.995.000 đồng.

Công ty TNHH nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ xây dựng mới 47.426.000 đồng.

Sở Tài chính Thanh Hóa 19.500.000 đồng.

Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Thanh Hóa 6.263.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cổ định	Tài sản ngắn hạn
UBND xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa	847.244.000	
UBND xã Trung Thành, huyện Quan Hóa	334.072.000	
UBND xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa	3.039.868.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT Thanh Hóa và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các ngành có liên quan;
- Lưu: VT, Pg NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Quyền

