

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

V/v giải quyết đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Trang trại trồng rau sạch công nghệ cao tại xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bình Phát.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Triệu Sơn;
- Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Bình Phát.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 6494/TTr-SKHĐT ngày 06/10/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giải quyết đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Trang trại trồng rau sạch công nghệ cao tại xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bình Phát (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND huyện Triệu Sơn). Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Dự án Trang trại trồng rau sạch công nghệ cao tại xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bình Phát được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4311/QĐ-UBND ngày 10/11/2017; đến nay đã 6 năm và được Chủ tịch UBND tỉnh gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án nhiều lần, nhưng Công ty vẫn chưa hoàn thành hồ sơ dự án theo quy định, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh, của huyện Triệu Sơn và hiệu quả sử dụng đất. Theo báo cáo của các ngành và UBND huyện Triệu Sơn, việc chậm hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án nêu trên có nguyên nhân chủ quan do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bình Phát chưa tích cực và chưa tuân thủ đầy đủ các quy định trong quá trình thực hiện dự án.

Vì vậy, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Triệu Sơn và các đơn vị liên quan, căn cứ quy định hiện hành của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, rà soát kỹ các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án Trang trại trồng rau sạch công nghệ cao tại xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bình Phát; trên cơ sở đó, có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND

tỉnh xem xét, giải quyết việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Trang trại trồng rau sạch công nghệ cao tại xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bình Phát, đảm bảo theo quy định hiện hành của pháp luật; hoàn thành trong tháng 11 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh Văn phòng, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH. (446.2023)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Mai Công Hoàng