

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 5088/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, Dự án bảo tồn và phòng dựng Chính điện, khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ các nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 3367/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình bảo tồn và phòng dựng Chính điện, khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân; số 3643/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 về phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Công trình bảo tồn và phòng dựng Chính điện, khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; số 669/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 về phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Công trình bảo tồn và phòng dựng Chính điện, khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1737/QĐ-UBND ngày 25/5/2021; số 4668/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Công trình bảo tồn và phòng dựng Chính điện, khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2518/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình bảo tồn và phòng dựng Chính điện – Khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá;

Căn cứ Quyết định số 5088/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, Dự án Bảo

tồn và phòng dựng Chính điện - Khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 6861/TTr-STC ngày 12/6/2026; của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 2132/TTr-SVHTTDL ngày 10/4/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 5088/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, Dự án bảo tồn và phòng dựng Chính điện, khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cụ thể:

1. Điều chỉnh khoản 1 Điều 2 Quyết định số 5088/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh thành:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán (công trình) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số	259.113.868.000	244.838.409.000
Chi phí xây dựng	237.224.874.000	229.672.502.000
Chi phí thiết bị	750.200.000	645.700.000
Chi phí quản lý dự án	3.479.502.000	2.992.870.000
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	9.901.188.000	9.299.771.000
Chi phí khác	3.015.346.000	2.227.566.000
Dự phòng	4.742.758.000	

2. Điều chỉnh khoản 2 Điều 2 Quyết định số 5088/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh thành:

Đơn vị: Đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán (công trình) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	259.113.868.000	244.838.409.000
I	Vốn đầu tư công	259.113.868.000	244.838.409.000
1	Vốn Ngân sách Nhà nước	259.113.868.000	244.838.409.000

1.1	Vốn ngân sách trung ương	162.172.000.000	162.172.000.000
1.2	Vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.	96.941.868.000	82.666.409.000

3. Điều chỉnh khoản 4 Điều 2 Quyết định số 5088/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh thành:

Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án:
244.838.409.000 đồng

4.1. Giá trị thực tế: **244.838.409.000** đồng.

4.2. Giá trị quy đổi: Không.

4. Điều chỉnh khoản 1, khoản 2 Điều 3 Quyết định số 5088/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh thành:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và nguồn vốn đầu tư là:

Đơn vị: Đồng.

STT	Nguồn vốn	Số tiền
	Tổng số	244.838.409.000
I	Vốn đầu tư công	244.838.409.000
1.	Vốn ngân sách Nhà nước	244.838.409.000
1.1	Vốn ngân sách trung ương	162.172.000.000
1.2	Vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác	82.666.409.000

1.2. Công nợ tính đến ngày 10/4/2026

- Các khoản phải thu: 0 đồng

- Các khoản phải trả: 57.084.000 đồng, trong đó:

+ Công ty Cổ phần xây dựng và Thương mại Phát Lộc Thành: 38.056.000 đồng.

+ Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Đông Anh: 19.028.000 đồng.

Ghi chú: Các khoản phải trả: 57.084.000 đồng từ nguồn vốn tiết kiệm chi thường xuyên của đơn vị và nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định tại Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị: Đồng.

STT	Tên đơn vị quản lý tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
1	Ban quản lý di tích lịch sử Lam Kinh, nay là Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa	244.838.409.000	

5. Điều chỉnh gạch đầu dòng thứ 3 khoản 3 Điều 3 Quyết định số 5088/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh thành:

Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán công nợ cho các đơn vị của dự án với giá trị: **57.084.000** đồng; tất toán tài khoản dự án theo quy định tại khoản 7 Điều 35 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

6. Các nội dung còn lại giữ nguyên theo Quyết định số 5088/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP và các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTT, VHXH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng