

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty cổ phần Điện lực Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 404/SKHĐT-KTĐN ngày 18/01/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa của Công ty cổ phần Điện lực Thanh Hóa (lần cuối). Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa của Công ty cổ phần Điện lực Thanh Hóa đến hết ngày 30/6/2021. Hết ngày 30/6/2021, trường hợp Công ty cổ phần Điện lực Thanh Hóa chưa hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án trên thì Quyết định chủ trương đầu tư số 261/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 không còn giá trị pháp lý, Công ty cổ phần Điện lực Thanh Hóa không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần Điện lực Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án và tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện và đưa dự án đi vào hoạt động đảm bảo tiến độ tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đinh Quang Hưng