

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 14957/UBND-VX

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 12 năm 2016

V/v gia hạn thời gian thực hiện thi công xây dựng gói thầu số 02 và số 05 thuộc công trình: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lăng Miếu Triệu Tường (giai đoạn 1), hạng mục: Nguyên Miếu và Trùng Quốc Công Miếu xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2303/UBND-KTHT ngày 22/12/2016 của UBND huyện Hà Trung về việc xin gia hạn thời gian thực hiện thi công xây dựng gói thầu số 02 và số 05, thuộc công trình: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lăng Miếu Triệu Tường (giai đoạn 1), hạng mục: Nguyên Miếu và Trùng Quốc Công Miếu xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật; nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Hà Trung tại văn bản nêu trên (*gửi kèm theo*); trên cơ sở đó tổng hợp tham mưu, đề xuất ý kiến, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
 - UBND huyện Hà Trung;
 - Sở Xây dựng;
 - Sở Văn hóa, Thể thao và DL;
 - Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, VX (2).
- CV439/2016/N8b.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phạm Nguyên Hồng