

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án khai quật khảo cổ Đàn tế Nam Giao - Tây Đô (phần còn lại) thuộc Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 16/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án khai quật khảo cổ Đàn tế Nam Giao - Tây Đô (phần còn lại) thuộc Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 3170/STC-TĐ ngày 06/5/2025 và của Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ tại Tờ trình số 166/TTr-DSTNH ngày 18/4/2025 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Khai quật, khảo cổ Đàn tế Nam Giao - Tây Đô (phần còn lại) thuộc Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án khai quật khảo cổ Đàn tế Nam Giao - Tây Đô (phần còn lại) thuộc Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ với những nội dung sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 08 (Tám) gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: Tại Phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về nội dung thẩm định, tham mưu phê duyệt; tính chính xác, tính pháp lý đối với các hồ sơ, số liệu báo cáo và việc đảm bảo các điều kiện theo đúng quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ (Chủ đầu tư)

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời, cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

- Giao Chủ đầu tư quyết định việc kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp phát sinh tình huống cần xử lý hoặc cần làm rõ các nội dung liên quan trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, việc quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình, bảo đảm tiến độ dự án và gói thầu; chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu của mình.

3. Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kho bạc Nhà nước khu vực X và các ngành, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành mình; kiểm tra, hướng dẫn Chủ đầu tư việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và thanh quyết toán đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật; kịp thời báo cáo và đề xuất, tham mưu những vấn đề vượt thẩm quyền.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực X; Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, UBND tỉnh (đề b/c) ;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VHXH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đào Thanh Tùng

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án khai quật khảo cổ Đền tế Nam Giao - Tây Đô (phần còn lại) thuộc Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ
 (Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	Thực hiện công việc lập HSMT, đánh giá HSDT	39.769.488	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT	Thực hiện công việc thẩm định HSMT, KQLCNT	18.411.800		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
3		Gói thầu số 03: Tư vấn lập dự toán	Thực hiện công việc lập dự toán	12.306.447		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
4		Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra dự toán	Thực hiện công việc thẩm tra dự toán	6.536.189		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
5		Gói thầu số 05: Tư vấn quản lý dự án	Thực hiện công việc quản lý dự án	317.235.314		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	570 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất

6		Gói thầu số 06: Khai quật khảo cổ	Thực hiện công việc khai quật khảo cổ	8.787.450.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Không quá 45 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	450 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
7	Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ	Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát công tác khai quật khảo cổ	Thực hiện công việc giám sát công tác khai quật khảo cổ	302.413.815	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	450 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
8		Gói thầu số 08: Kiểm toán độc lập	Thực hiện công việc kiểm toán độc lập	70.947.884		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
Tổng giá gói thầu				9.555.070.937									

**Ghi chú: Giá các gói thầu trên được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 16/4/2025, không bao gồm chi phí dự phòng; Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.*