

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Đầu tư xây dựng
Trường THPT Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 26/7/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Trường THPT Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa; các hạng mục hoàn thành: Nhà lớp học 3 tầng (02 nhà), cổng, hàng rào, san nền; (Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Trường THPT Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Nhà hiệu bộ tại Quyết định số 4620/QĐ-UBND ngày 11/10/2019, theo ủy quyền tại Công văn số 11294/UBND-CN ngày 28/8/2019);

Căn cứ Quyết định số 4927/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng hạng mục Nhà học bộ môn - thí nghiệm, Nhà đa năng thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục công trình Nhà học bộ môn - thí nghiệm, nhà đa năng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2283/STC-ĐT ngày 29/4/2022 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành: Đầu tư xây dựng Trường THPT Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) và của Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc tại Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 21/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trường THPT Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Ngọc Lặc.
- Địa điểm xây dựng: Khu trung tâm hành chính hiện tại của huyện Ngọc Lặc.
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Năm 2008 - 2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số	38.369.089.000	37.385.304.000
- Chi phí xây dựng:	32.362.063.000	31.971.024.000
- Chi phí quản lý dự án:	717.296.000	657.352.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	2.329.417.000	2.233.018.000
- Chi phí khác:	271.261.000	113.700.000
- Chi phí bồi thường GPMB :	2.410.210.000	2.410.210.000
- Chi phí dự phòng:	278.842.000	0

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Thực hiện		
		Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số:	38.369.089.000	37.385.304.000	36.325.586.000	1.059.718.000
- Ngân sách tỉnh hỗ trợ theo cơ chế tại Quyết định số 4100/2005/QĐ-UB ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh và nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm:		27.452.877.000	26.393.159.000	1.059.718.000
- Vốn ngân sách huyện Ngọc Lặc:		9.932.427.000	9.932.427.000	0

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			37.385.304.000	
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			37.385.304.000	
2- Tài sản ngắn hạn			0	

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	37.385.304.000	
- Ngân sách tỉnh hỗ trợ theo cơ chế tại Quyết định số 4100/2005/QĐ-UB ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh và nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm:	27.452.877.000	
- Vốn ngân sách huyện Ngọc Lặc:	9.932.427.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán:

a) Tổng nợ phải thu: 9.001.000 đồng; trong đó:

Công ty CP Tư vấn và Kiểm định XD Việt Nam: 9.001.000 đồng.

b) Tổng nợ phải trả: 1.068.719.000 đồng; trong đó:

- Công ty TNHH xây dựng Kim Toàn: 649.141.000 đồng;

- Công ty CP đầu tư và tư vấn XD Thanh Hóa: 91.758.000 đồng;

- Công ty CP TVXD và Đầu tư Việt Hưng 68: 35.502.000 đồng;

- Công ty TNHH Tân Châu: 46.000 đồng;

- Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Ngọc Lặc: 1.137.000 đồng;

- Ban QLDA Đầu tư và XD huyện Ngọc Lặc: 291.135.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Trường THPT Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa	37.385.304.000	
2.1. Giá trị tài sản đã được bàn giao:	23.217.199.000	
- Nhà lớp học 3 tầng (02 nhà), cổng, hàng rào, sân nền:	17.330.657.000	
- Nhà hiệu bộ	5.886.542.000	
2.2. Giá trị tài sản bàn giao lần này: Nhà bộ môn - Thí nghiệm, Nhà đa năng	14.168.105.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, UBND huyện Ngọc Lặc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về chính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.(M1d67)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đâu Thanh Tùng