

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 96 /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 06 tháng 04 năm 2016

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, sử dụng đất dự án đầu tư Công trình hỗn hợp của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 517/ĐT-TĐ ngày 26 tháng 12 năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục sử dụng đất dự án đầu tư Công trình hỗn hợp tại Lô BCT6-1 và BCT6-1, Khu đô thị Nam Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư Công trình hỗn hợp tại Lô BCT6-1 và BCT6-1, Khu đô thị Nam Đông Hương, thành phố Thanh Hóa của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2016. Quá thời hạn trên, Công văn số 2268/UBND-THKH ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận đầu tư dự án Công trình hỗn hợp tại Lô BCT6-1 và BCT6-1, Khu đô thị Nam Đông Hương, thành phố Thanh Hóa không còn hiệu lực.

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn và chấp hành đầy đủ các cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- C.ty CP Tập đoàn XD Miền Trung;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đức Thịnh
Nguyễn Đức Thịnh