

Số: **553/** /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày **22** tháng 5 năm 2017

V/v khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công, xây dựng đoạn tuyến ống nước thô từ ngã rẽ vào khách sạn Anh Phát 3 đến hồ Đồng Chùa.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Liên danh Anh Phát - Sông Chu.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 926/BQLKKTNS&KCN-TMXNK ngày 10/5/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Dự án hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn do Liên danh Tổng công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát – CTCP và Công ty TNHH MTV Sông Chu (gọi tắt là Liên danh Anh Phát - Sông Chu) làm chủ đầu tư. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao UBND huyện Tĩnh Gia khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo phục vụ thi công, xây dựng đoạn tuyến ống nước thô từ ngã rẽ vào khách sạn Anh Phát 3 đến hồ Đồng Chùa trước ngày 31/5/2017, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

2. Đề nghị Liên danh Anh Phát – Sông Chu tập trung nguồn lực đầu tư đảm bảo hoàn thành tuyến nước thô về hồ Đồng Chùa theo tiến độ cam kết.

3. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ động phối hợp và đôn đốc UBND huyện Tĩnh Gia và nhà đầu tư để sớm hoàn thành Dự án hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Phòng KTTC;
- Lưu: VT, THKH.
(12972.SonHa)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thịnh