

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3193**/UBND-CN

Thanh Hoá, ngày **06** tháng 4 năm 2016

V/v điều chỉnh, bổ sung hạng
mục công trình dự án đường
giao thông đến trung tâm xã
Phú Nhuận, huyện Như
Thanh.

Kính gửi:

- UBND huyện Như Thanh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 110/UBND-KTHT ngày 29/02/2016 của UBND huyện Như Thanh về việc chấp thuận chủ trương cho điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục dự án đường ô tô đến Trung tâm xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh; trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1056/SKHĐT-CNDV ngày 30/3/2016 kèm theo ý kiến bằng văn bản của các ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình thuộc dự án đường ô tô đến trung tâm xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 27/9/2013, cụ thể: bổ sung rãnh thoát nước bên phải tuyến tại các vị trí Km1+941-Km2+085, Km2+162-Km2+442, Km2+920-Km3+150; kè mái bên phải tuyến đoạn Km5+658-Km5+708; bố trí rãnh chịu lực qua đường ngang dân sinh tại Km8+600; lát đá hai bên vỉa hè đoạn Km0-Km0+920 qua trung tâm hành chính huyện Như Thanh.

2. Giao UBND huyện Như Thanh (chủ đầu tư) lập hồ sơ điều chỉnh dự án đường ô tô đến trung tâm xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh, thẩm định trình phê duyệt và triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo kỹ thuật công trình; yêu cầu không vượt tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó CT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn (để b/c);
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ngô Hoàng Kỳ