

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây dựng
hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật số 03/2022/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 4516/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 21/7/2023 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa với các nội dung chủ yếu sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 07 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, nội dung trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án (trong đó

có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,..).

2. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa (chủ đầu tư) cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết. Thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu số 2 (tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công); số 5 (thi công xây dựng công trình; cung cấp, lắp đặt thiết bị; bao gồm cả thí nghiệm nén tĩnh cọc và bảo hiểm công trình trong thời gian thi công); số 6 (giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị); số 7 (kiểm toán công trình); đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại khoản 2, Điều 37, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.

(QĐ-KHLCNT-M75)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đầu Thanh Tùng

Phụ biểu: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT.	269,6	Ngân sách tỉnh hỗ trợ không quá 100 tỷ đồng (trong đó: vốn sự nghiệp y tế 60 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư công 40 tỷ đồng); ngân sách huyện Thiệu Hóa 50 tỷ đồng; Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa 25 tỷ đồng từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị	Chỉ định thầu	Quý III/2023	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình.	3.240,7		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 3: Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán.	350,6		Chỉ định thầu	Quý III/2023	Trọn gói	20 ngày
4	Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm định giá.	90,0		Chỉ định thầu	Quý III/2023	Trọn gói	10 ngày
5	Gói thầu số 5: Thi công xây dựng công trình và cung cấp, lắp đặt thiết bị (bao gồm cả thí nghiệm nén tĩnh cọc và bảo hiểm công trình trong thời gian thi công).	159.788,3		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Đơn giá điều chỉnh	540 ngày
6	Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị.	2.597,0		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	540 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Gói thầu số 7: Kiểm toán độc lập.	610,2	(như trên)	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày
	Cộng	166.946,4					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư công trình được duyệt tại Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; giá gói thầu số 5 bao gồm 9% chi phí dự phòng (6% cho yếu tố khối lượng phát sinh và 3% cho yếu tố trượt giá); giá gói thầu số 6 bao gồm 6% chi phí dự phòng (cho yếu tố khối lượng phát sinh); trong đó, không bao gồm chi phí dự phòng cho phần công việc cung cấp, lắp đặt thiết bị và giám sát lắp đặt thiết bị; yêu cầu việc quản lý, sử dụng chi phí dự phòng phải tuân thủ quy định của pháp luật.

- Các gói thầu số 1, số 3, số 4 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu số 2, số 5, số 6, số 7 đảm bảo tuân thủ theo quy định; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại khoản 2, Điều 37, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp./.