

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

Số: /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng
hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp thị trấn Quán Lào,
huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp.

Căn cứ Quyết định số 1791/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; điều chỉnh tại Quyết định số 5382/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hong Fu Việt Nam tại Công văn số 63/HFV-QLHC ngày 24/02/2022;

Trên cơ sở đề nghị của các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường tại hội nghị ngày 02/3/2022 (có Biên bản hội nghị kèm theo) và Công văn số 506/UBND-TN&MT ngày 28/02/2022 của UBND huyện Yên Định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hong Fu Việt Nam làm chủ đầu tư (theo

Quyết định số 1791/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 và số 5382/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh), cụ thể như sau:

- Giai đoạn 1 (từ năm 2019 đến hết Quý II năm 2022): Hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng, quy hoạch chi tiết, thiết kế cơ sở, đánh giá tác động môi trường; GPMB, giao đất và xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, xây dựng nhà xưởng cho thuê trên khu đất khoảng 10,2 ha.

- Giai đoạn 2 (từ Quý II năm 2022 đến hết năm 2025): Hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho diện tích đất còn lại và đưa toàn bộ cụm công nghiệp đi vào hoạt động.

* Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 1791/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 và số 5382/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Yên Định; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hong Fu Việt Nam; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, CN (T03.13).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đỗ Minh Tuấn