

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành: Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bảo vệ
đê hữu sông Chu đoạn từ K10+350 - K10+750, xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 5357/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt danh mục, mức hỗ trợ và phân bổ kinh phí xử lý, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra;

Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bảo vệ đê hữu sông Chu đoạn từ K10+350 - K10+750, xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2360/STC-ĐT ngày 04/5/2021; của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 33/TTr-SNN&PTNT ngày 05/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

- Tên công trình: Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bảo vệ đê hữu sông Chu đoạn từ K10+350 - K10+750, xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân.
- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Địa điểm xây dựng: Xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian khởi công - hoàn thành: 24/4/2020 - 22/8/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư**1. Nguồn vốn đầu tư:***Đơn vị: Đồng*

Nguồn	Tổng mức đầu tư được phê duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	12.000.000.000	11.705.185.000	11.705.185.000	0
Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu theo Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 01/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ.	12.000.000.000	11.705.185.000	11.705.185.000	0

2. Chi phí đầu tư:*Đơn vị: Đồng*

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số	12.000.000.000	11.705.185.000
- Chi phí Xây dựng + Bảo hiểm công trình:	10.663.600.000	10.631.457.000
- Chi phí Quản lý dự án :	241.000.000	238.000.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	792.800.000	787.798.000
- Chi phí khác:	156.500.000	47.930.000
- Chi phí dự phòng:	146.100.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.**4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:***Đơn vị tính: Đồng*

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			11.705.185.000	
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			11.705.185.000	
2. Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:**1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:****1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:***Đơn vị tính: Đồng*

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	11.705.185.000	
Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu theo Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 01/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ.	11.705.185.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán:

a) Các khoản phải thu: 0,0 đồng.

b) Các khoản phải trả: 0,0 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:*Đơn vị tính: Đồng*

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số	11.705.185.000	
UBND huyện Thọ Xuân	11.705.185.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán công trình.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.**Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.**

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- PCVP UBND tỉnh Cao Thanh Tùng;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Đức Giang