

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày

tháng 9 năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Trung tâm dịch vụ du lịch và thương mại tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc (lần 3)

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương;
- UBND huyện Vĩnh Lộc;
- Tổng công ty đầu tư Hà Thanh - Công ty cổ phần.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 348/CV-HT ngày 03/9/2020 của Tổng công ty đầu tư Hà Thanh - Công ty cổ phần về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư và cho phép dự án Trung tâm dịch vụ du lịch và thương mại tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc được thực hiện trong năm 2020 cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (Có bản sao kèm theo).

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Tổng công ty đầu tư Hà Thanh - Công ty cổ phần hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Trung tâm dịch vụ du lịch và thương mại tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3190/QĐ-UBND ngày 22/8/2018; gia hạn lần 1 tại Công văn số 11536/UBND-THKH ngày 30/8/2019; gia hạn lần 2 tại Công văn số 2595/UBND-THKH ngày 06/3/2020); thời gian gia hạn là 120 ngày, kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Tổng công ty đầu tư Hà Thanh - Công ty cổ phần tập trung đẩy nhanh việc hoàn thành hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng các hạng mục của dự án trong thời gian gia hạn nêu trên, đưa dự án vào hoạt động đảm bảo tiến độ theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- PCVP UBND tỉnh Trần Huy Chân;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Huy Chân