

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH
V/v gia hạn thời gian hoàn thành
hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án
Xưởng sản xuất tấm xốp đông
lạnh tại thị trấn Tân Phong,
huyện Quảng Xương (lần 1)

Thanh Hoá, ngày tháng 4 năm 2021

Kính gửi

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư,
Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng,
Công Thương, Giao thông vận tải;
- UBND huyện Quảng Xương;
- Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tú Hải.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 16/Đ-TH ngày 16/4/2021 của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tú Hải về việc xin gia hạn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư dự án: Xưởng sản xuất tấm xốp đông lạnh tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tú Hải hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Xưởng sản xuất tấm xốp đông lạnh tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương (được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 03/02/2020; điều chỉnh chủ trương tại Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 05/10/2020); thời gian gia hạn là 180 ngày, kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tú Hải khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng các hạng mục của dự án trong thời gian gia hạn nêu trên; hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động đảm bảo theo đúng chủ trương đầu tư được chấp thuận và quy định của pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang