

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NNMT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v giao tham mưu gia hạn thời gian hoàn thành gói thầu số 06 thuộc dự án kè chống sạt lở cục bộ kết hợp chỉnh trang phát triển đô thị, khai thác quỹ đất khu vực thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh (nay là xã Linh Sơn).

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND xã Linh Sơn;
- Ban QLDA ĐTXD khu vực Lang Chánh.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 152/TTr-BQLDA ngày 30/6/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lang Chánh (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lang Chánh) về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí bảo hiểm xây dựng công trình và chi phí đảm bảo giao thông) thuộc dự án kè chống sạt lở cục bộ kết hợp chỉnh trang phát triển đô thị, khai thác quỹ đất khu vực thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh (nay là xã Linh Sơn).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Linh Sơn và các đơn vị liên quan, nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lang Chánh tại Tờ trình nêu trên (có Tờ trình gửi kèm theo); căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/8/2025./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu