

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Mã đoạn từ K40+742÷K44, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND thành phố Thanh Hóa.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 24/UBND-BAN2 ngày 05/01/2021 của UBND thành phố Thanh Hóa về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Mã đoạn từ K40+742÷K44, thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 779/SKHĐT-KTNN ngày 05/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Mã đoạn từ K40+742÷K44, thành phố Thanh Hóa, đảm bảo hoàn thành công trình trước mùa mưa bão năm 2021. Giao UBND thành phố Thanh Hóa (chủ đầu tư) khẩn trương lập hồ sơ điều chỉnh dự án theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 12816/UBND-NN ngày 15/9/2020 (bao gồm cả nội dung điều chỉnh thời gian thực hiện dự án), trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

2. Cho phép UBND thành phố Thanh Hóa điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng (gia hạn thời gian thi công hoàn thành) gói thầu số 3 (thi công xây dựng công trình và bảo hiểm xây dựng công trình), dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Mã đoạn từ K40+742÷K44, thành phố Thanh Hóa.

3. Giao UBND thành phố Thanh Hóa tính toán cụ thể thời gian chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan (do điều chỉnh, bổ sung thiết kế) và thời gian cần thiết để thực hiện phần khối lượng còn lại của gói thầu số 3 để quyết định thời gian hoàn thành gói thầu (thời gian gia hạn hợp đồng gói thầu) làm cơ sở điều chỉnh tiến độ hợp đồng; đảm bảo không vượt thời gian thực hiện dự án (sau điều chỉnh); đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang