

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5028** /UBND-NN

Thanh Hoá, ngày **11** tháng **5** năm **2017**

V/v tiếp tục thực hiện dự án
tu bổ, nâng cấp đê hữu sông
Mã đoạn từ K40+742-K44,
thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- UBND thành phố Thanh Hóa.


UBND tỉnh nhận được Công văn số 524/UBND-PMUTH ngày 22/02/2017 và Báo cáo số 335/BC-UBND ngày 20/4/2017 của UBND thành phố Thanh Hóa (chủ đầu tư dự án) về việc xin thực hiện đoạn kè phía sông từ K40+742-K41+130 và tường chắn đoạn từ K43+400-K44 và xác định nhu cầu đầu tư thực tế của dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Mã đoạn từ K40+742-K44, thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các Công văn số 1068/SKHĐT-KTNN ngày 24/3/2017, số 1734/SKHĐT-KTNN ngày 04/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các Công văn nêu trên: Đồng ý chủ trương bổ sung đoạn kè phía sông từ K40+742-K41+130 và tường chắn đoạn từ K43+400-K44 vào dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Mã đoạn từ K40+742-K44, thành phố Thanh Hóa. Giao chủ đầu tư tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh dự án, đảm bảo không vượt kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 bố trí cho dự án là 34 tỷ đồng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng Lê Thanh Hải;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Quyền