

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đường giao thông xã Thành Minh - Thành Yên, huyện Thạch Thành

#### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi một số điều Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 975/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 về phê duyệt dự án; số 234/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu; số 1866/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông xã Thành Minh - Thành Yên, huyện Thạch Thành;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1692/SGTVT-TĐKHKT ngày 26/3/2024 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và hợp đồng các gói thầu thi công, giám sát xây dựng công trình thuộc dự án Đường giao thông xã Thành Minh - Thành Yên, huyện Thạch Thành; của UBND huyện Thạch Thành tại Tờ trình số 214/TTr-UBND ngày 25/12/2023 và Công văn số 821/UBND-QLDA ngày 14/3/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh dự án Đường giao thông xã Thành Minh - Thành Yên, huyện Thạch Thành với nội dung sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “*năm 2016 đến năm 2023*”, thành “*năm 2016 đến năm 2024*”. Lý do: Nguồn vốn bố trí chưa đảm bảo trong năm 2023 (*từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/8/2023 dự án không được bố trí vốn*)

- Các nội dung khác: giữ nguyên theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 975/QĐ-UBND ngày 18/3/2016, số 234/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 và số 1866/QĐ-UBND ngày 02/6/2021.

**Điều 2.** Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 05: Xây dựng công trình và bảo hiểm công trình; Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đường giao thông xã Thành Minh - Thành Yên, huyện Thạch Thành.

**Điều 3.** Tổ chức thực hiện

UBND huyện Thạch Thành căn cứ thời gian thực hiện dự án được phê duyệt, thời gian cần thiết thực hiện phần khối lượng còn lại và trách nhiệm của các bên được quy định tại hợp đồng đã ký làm cơ sở điều chỉnh tiến độ thực hiện của Gói thầu số 05 và Gói thầu số 06; đảm bảo hoàn thành công tác thi công xây dựng trước ngày 30/9/2024, hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 31/12/2024 (theo nội dung cam kết tại Công văn số 821/UBND-BALDA ngày 15/3/2024 của UBND huyện Thạch Thành); đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Liêm**