

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3048/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 21 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Dự án: Nâng cấp đê kè hữu sông Yên (đê PAM 4617) đoạn từ K0-K4+085
xã Thanh Thủy, Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ các Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 06/6/2011, số 977/QĐ-UBND ngày 09/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án; điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án nâng cấp đê kè hữu sông Yên (đê PAM 4617) đoạn từ K0-K4+085 xã Thanh Thủy, Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3192/STC-ĐT ngày 02/8/2017, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán ngày 02/8/2017 và Tờ trình số 141/TTr-ĐĐ ngày 29/3/2017 (kèm theo hồ sơ) của Chi cục Đề điều và Phòng chống lụt bão về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án nâng cấp đê kè hữu sông Yên (đê PAM 4617) đoạn từ K0-K4+085 xã Thanh Thủy, Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Tên dự án: Nâng cấp đê kè hữu sông Yên (đê PAM 4617) đoạn từ K0-K4+085 xã Thanh Thủy, Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ đầu tư: Chi cục Đề điều và Phòng chống lụt bão.

Địa điểm xây dựng: Xã Thanh Thủy, Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian: Khởi công tháng 12/2012 - Hoàn thành tháng 8/2015.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	144.246.168.000	128.573.000.000	15.673.168.000
<i>Ngân sách nhà nước đầu tư theo chương trình cùng cố bảo vệ và nâng cấp đê biển và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác</i>	144.246.168.000	128.573.000.000	15.673.168.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	146.489.735.000	144.246.168.000
- Chi phí xây dựng	128.908.119.000	127.456.005.000
- Chi phí quản lý dự án	1.618.047.000	1.617.000.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	5.455.862.000	5.454.797.000
- Chi phí khác	3.462.414.000	2.673.077.000
- Chi phí bồi thường GPMB	7.045.293.000	7.045.289.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Quy đổi	Giá trị thực tế	Quy đổi
Tổng số			144.246.168.000	
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			144.246.168.000	
- Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư dự án là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	144.246.168.000	
<i>Ngân sách nhà nước đầu tư theo chương trình củng cố bảo vệ và nâng cấp đê biển và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác</i>	144.246.168.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán là:

a) Tổng nợ phải thu:	35.268.000	đồng
Công ty TNHH kỹ thuật địa chính và môi trường Hà Thành:	35.268.000	đồng
b) Tổng nợ phải trả:	15.708.436.000	đồng
Công ty cổ phần Thành Công T&G:	2.044.948.000	đồng
Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Quang Hưng:	1.347.736.000	đồng
Công ty TNHH Lĩnh Nam:	1.282.991.000	đồng
Công ty cổ phần xây dựng Tiến Đạt:	1.211.242.000	đồng
Công ty cổ phần TASCOT:	9.001.729.000	đồng
Công ty TNHH tư vấn Trường Đại học Thủy lợi (trước là Công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ Trường Đại học Thủy lợi):	177.000.000	đồng
Công ty cổ phần tài nguyên và môi trường Việt Thành:	118.730.000	đồng
Ban QLDA:	524.060.000	đồng

1.3. Yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán hạng mục rà phá bom mìn vật nổ, trình Sở Tài chính thẩm tra trước ngày 30/8/2017 (quá thời hạn trên mà chủ đầu tư không có hồ sơ quyết toán gửi Sở Tài chính thì UBND tỉnh sẽ không quyết toán hạng mục này) và không triển khai hạng mục trồng cây chắn sóng do hiện trạng dọc chân đê phía sông đều là các ao nuôi trồng thủy sản, nếu trồng cây chắn sóng sẽ gặp nhiều khó khăn và chi phí đền bù giải phóng mặt bằng rất lớn theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán công trình ngày 02/8/2017.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cổ định	Tài sản ngắn hạn
UBND huyện Tĩnh Gia	144.246.168.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Phó Chánh Văn phòng Lê Thanh Hải;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Quyền