

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THĐT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh, xã Kiên Thọ đi dự án Xuân Thiện, xã Nguyệt Ấn (tuyến số 1); Tuyến đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh, xã Quang Trung đi dự án Xuân Thiện, xã Ngọc Liên (tuyến số 6).

Kính gửi:

- Các sở: Tài chính, Nội vụ;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Ngọc Lặc;
- Ủy ban nhân dân các xã: Kiên Thọ, Minh Sơn, Thạch Lập, Ngọc Liên.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Báo cáo số 33/BC-BQLDA ngày 04/12/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Ngọc Lặc về quá trình thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh, xã Kiên Thọ đi dự án Xuân Thiện tại Nguyệt Ấn (tuyến số 1); tuyến đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh, xã Quang Trung đi dự án Xuân Thiện tại xã Ngọc Liên (tuyến số 6). Sau khi xem xét ý kiến tham mưu, đề xuất của Sở Tài chính tại Tờ trình số 13741/STC-TĐ ngày 18/12/2025 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Xây dựng), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Ngọc Lặc chủ trì, phối hợp với UBND các xã: Kiên Thọ, Minh Sơn, Thạch Lập, Ngọc Liên và các ngành, đơn vị liên quan, căn cứ hướng dẫn của Sở Nội vụ tại Công văn số 5951/SNV-CCVC ngày 15/10/2025, rà soát, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nhưng không xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, quyết định phê duyệt dự án không bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, thực hiện dự án chậm tiến độ; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 06/01/2026; đồng thời, gửi về Sở Nội vụ.

2. Trên cơ sở hồ sơ, báo cáo của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Ngọc Lặc và các đơn vị tại mục 1 Công văn này, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, có ý kiến về việc kiểm điểm của các cá nhân, tổ chức theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 16/01/2026; đồng thời, gửi Sở Tài chính để tổng hợp.

3. Sau tối đa 07 ngày kể từ khi việc rà soát, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến các sai sót trong quá trình chuẩn bị đầu tư, triển khai dự án được thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Ngọc Lặc và các ngành, đơn vị liên quan, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định dừng chủ trương đầu tư dự án theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- UBND các xã: Ngọc Lặc, Nguyệt Ấn;
- Lưu: VT, THĐT.

(Q.DTC198)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu