

Số: **5750** /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày **26** tháng 5 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Bến Cảng số 6 – Cảng tổng hợp Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Công ty Cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu Công Thanh.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 15/CV-XNKCT ngày 20/3/2017 của Công ty Cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu Công Thanh về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành các thủ tục hồ sơ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình bến cảng số 6 – Cảng tổng hợp Nghi Sơn. Trên cơ sở tham mưu, đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tại Công văn số 983/BQLKKTNS&KCN-XTĐT ngày 17/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty Cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu Công Thanh để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Bến Cảng số 6 – Cảng tổng hợp Nghi Sơn (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư tại Công văn số 5447/UBND-THKH ngày 10/6/2015); thời gian gia hạn là 90 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu Công Thanh khẩn trương hoàn trả kinh phí giải phóng mặt bằng dự án bến cảng số 6 – cảng tổng hợp Nghi Sơn (khoảng 9,65 tỷ) theo nội dung báo cáo tại Công văn số 983/BQLKKTNS&KCN-XTĐT của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp nêu trên (có bản sao văn bản gửi kèm theo); đồng thời, thực hiện việc ký quỹ đảm bảo đầu tư dự án theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Các sở: KH và ĐT, TN và MT, GTVT, XD;
- Lưu: VT, THKH.
(13812.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh