

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường (giai đoạn 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH4 và Luật số 62/2020/QH14, Luật số 45/2024/QH15; Luật số 47/2024/QH15; Luật số 55/2024/QH15; Luật số 61/2024/QH15; Luật số 84/2025/QH15; Luật số 93/2025/QH15 và Luật số 95/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 144/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1578/QĐ-UBND ngày 15/5/2021 về việc phê duyệt dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2); số 1108/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2); số 3150/QĐ-UBND ngày 25/9/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn 06 dự án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Đông Sơn, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Sầm Sơn làm Chủ đầu tư; số 2741/QĐ-UBND ngày 13/8/2025 về việc điều chỉnh chủ đầu tư các dự án đầu tư công cấp huyện bàn giao về cấp tỉnh quản lý sau khi thực hiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn tỉnh; số 4073/QĐ-UBND ngày 26/12/ về việc điều chỉnh chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư thuộc Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường và Dự án tôn tạo Khu di tích Phủ Trịnh;

Căn cứ Công văn số 1829/UBND-VHXX ngày 27/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá triển khai thực hiện dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường (giai đoạn 2);

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 54/TTr-SXD ngày 06/3/2026 (kèm theo Báo cáo thẩm định số 1913/SXD-HĐXD ngày 05/3/2026 và các văn bản, tài liệu liên quan).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường (giai đoạn 2), xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa với nội dung cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “**Hoàn thành trong năm 2025**” thành “**Hoàn thành trong năm 2027**”.

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo các quyết định đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và điều chỉnh trước đây đối với dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường (giai đoạn 2).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo thời gian đã được điều chỉnh; quản lý tiến độ, chất lượng và chi phí đầu tư xây dựng theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm hoàn thành dự án theo tiến độ được phê duyệt.

2. Ủy ban nhân dân xã Hà Long có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai thực hiện dự án theo quy định.

3. Các sở: Xây dựng, Tài chính và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Chủ tịch UBND xã Hà Long và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THĐT, CNXDKH, KTTC, VHXX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đâu Thanh Tùng