

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án mua sắm thiết bị triển khai thực hiện
Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn
tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP, ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 4169/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án mua sắm thiết bị triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025”;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1205/TTr-SGDĐT ngày 25/4/2025 về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện Dự án mua sắm thiết bị triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025”; Báo cáo thẩm định của Sở Tài chính tại Văn bản số 3549/STC-TĐ ngày 15/5/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án mua sắm thiết bị triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025”: Từ “Năm 2022-2024” thành “Năm 2022-2025”.

Lý do điều chỉnh: Trong quá trình thực hiện, các quy định của pháp luật có sự thay đổi, cần thực hiện các thủ tục pháp lý (điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; cập nhật giá gói thầu,...) để triển khai các bước tiếp theo; đồng thời, trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu phải giải quyết kiến nghị của nhà thầu.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo các quy định của pháp luật; đồng thời, đơn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến thực hiện các công việc theo hợp đồng ký kết, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo; Kho bạc Nhà nước khu vực X; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng;
- PCVP UBND tỉnh Hoàng Văn Thi;
- Lưu: VT, VHXX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng