

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4604/UBND-NN

Thanh Hoá, ngày 11 tháng 5 năm 2016

V/v Gia hạn (lần 2) thời gian hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Xưởng sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng tại xã Hoàng Thịnh, huyện Hoàng Hóa của Công ty cổ phần HATACO.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Công ty cổ phần HATACO.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 20/CV-HTC ngày 25/4/2016 của Công ty cổ phần HATACO về việc đề nghị gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Xưởng sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng tại xã Hoàng Thịnh, huyện Hoàng Hóa; do khó khăn về đền bù giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Xưởng sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng tại xã Hoàng Thịnh, huyện Hoàng Hóa của Công ty cổ phần HATACO là 90 ngày (kể từ ngày ký Công văn này). Quá thời hạn 90 ngày Công văn số 9819/UBND-NN ngày 15/10/2014 của UBND tỉnh về việc Chấp thuận địa điểm thực hiện dự án đầu tư xây dựng Xưởng sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng tại xã Hoàng Thịnh, huyện Hoàng Hóa không còn hiệu lực. Công ty cổ phần HATACO khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất, trình duyệt theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
 - Các đơn vị liên quan;
 - Lưu: VT, NN.
- (Truc68)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Phạm Đình Minh