

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v giao làm việc, ký cam kết tiến độ thực hiện dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Nghi Sơn tại phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- UBND thị xã Nghi Sơn;
- Công ty Giáo dục Vũ Tấn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1122021/HN-CTGDVT ngày 01/02/2021 của Công ty Giáo dục Vũ Tấn về việc kiến nghị gia hạn thời gian chuẩn bị đầu tư và bàn giao đất dự án; trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tại Công văn số 753/BQLKKTNS&KCN-QLĐT ngày 12/3/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao UBND thị xã Nghi Sơn tổ chức làm việc với Công ty Giáo dục Vũ Tấn để ký cam kết cụ thể về mốc tiến độ hoàn thành công tác bồi thường GPMB dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Nghi Sơn tại phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn (trong đó yêu cầu xác định cụ thể: Trách nhiệm của Công ty trong việc hoàn thiện hồ sơ bản đồ, mục kê phục vụ GPMB khu đất, cung cấp và phối hợp với Hội đồng GPMB, UBND phường Tĩnh Hải để triển khai thực hiện công tác GPMB dự án; ứng trước tiền bồi thường GPMB cho dự án theo đề nghị của Hội đồng BT-HT&TĐC dự án để có kinh phí cho Hội đồng BT-HT&TĐC triển khai các công việc liên quan đến công tác bồi thường GPMB và thể hiện sự quyết tâm của Chủ đầu tư; trách nhiệm của Hội đồng BT-HT-GPMB dự án, UBND phường Tĩnh Hải và các bên có liên quan,...); báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện (đồng thời gửi Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp để tổng hợp) trước ngày 15/4/2021.

2. Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên cơ sở báo cáo của UBND thị xã Nghi Sơn, có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét việc gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án nêu trên theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Trọng Trang**