

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXD

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

V/v triển khai thực hiện Công điện số 50/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đẩy nhanh tiến độ 06 dự án Trường nội trú liên cấp vùng biên giới.

Kính gửi:

- Các sở: Xây dựng, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa;
- Ban QLDA đầu tư các công trình giao thông Thanh Hóa;
- UBND 16 xã biên giới¹;
- Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng);
- Chi nhánh 384/Tổng Công ty 789 (Bộ Quốc phòng);
- Tổng Công ty Cổ phần công trình Viettel;
- Tổng Công ty cổ phần Miền Trung.

Thực hiện Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 20/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, bảo đảm chất lượng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền (có gửi kèm theo); để bảo đảm hoàn thành xây dựng các trường trước ngày 15/8/2026, khánh thành đồng loạt vào ngày 5/9/2026 và đưa vào vận hành, sử dụng ngay từ đầu năm học mới 2026-2027 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, trong khi thời gian thi công chỉ còn gần 1 tháng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã biên giới; các chủ đầu tư và các nhà thầu thi công khẩn trương thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 20/7/2026 và Công điện số 42/CĐ-TTg ngày 23/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số

¹ Gồm các xã: Mường Chanh, Quang Chiêu, Mường Lát, Tam Chung, Pù Nhi, Nhi Sơn, Trung Lý, Na Mèo, Sơn Thù, Tam Thanh, Tam Lư, Mường Mìn, Sơn Điện, Hiền Kiệt, Yên Khương, Bát Mọt.

9597/UBND-CNXXDKH ngày 25/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh², trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đối với các chủ đầu tư (Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp và Ban QLDA đầu tư các công trình giao thông):

- Chỉ đạo các đơn vị thi công, tư vấn giám sát huy động tối đa nhân lực, vật lực, thiết bị; bám sát công trường, tổ chức thi công liên tục “3 ca, 4 kíp”, 24/24 giờ; bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, an toàn công trình. Rà soát toàn bộ các dự án, chủ động điều chuyển nguồn lực từ các công trình không cấp bách để tập trung cao nhất cho các dự án trường nội trú, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo quy định.

- Kiểm tra tiến độ của từng công trình hằng ngày, hằng tuần; phân công rõ người, rõ việc, chịu trách nhiệm đối với từng hạng mục công trình; có phương án bù tiến độ theo ngày; chủ động các biện pháp xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu, nhân lực, máy móc, thiết kế, thủ tục, vốn đầu tư...; hoàn thành toàn bộ các trường trước ngày 15/8/2026 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

- Thực hiện đánh giá chất lượng, nghiệm thu đầy đủ, đúng quy định đối với từng hạng mục, công trình; chỉ đưa vào sử dụng các hạng mục bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường.

2. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, các chủ đầu tư và UBND các xã biên giới và các đơn vị có liên quan:

- Bảo đảm đồng bộ các điều kiện cần thiết để các trường sẵn sàng vận hành ngay từ đầu năm học 2026-2027; khẩn trương hoàn thiện các hạng mục phụ trợ (nhà ăn, khu nội trú, điện, nước sạch...), trang thiết bị dạy học, học liệu, sách giáo khoa; bố trí đủ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo định mức; tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ vận hành trường theo quy định.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình đầu tư, đấu thầu và sử dụng kinh phí; tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực; không để lợi dụng, lách quy định về tiêu chí nội trú để trục lợi chính sách. Thực hiện xét duyệt đối tượng học sinh đúng quy định, đúng đối tượng; xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác

² Về việc triển khai thực hiện Công điện số 42/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đẩy nhanh tiến độ 06 dự án Trường nội trú liên cấp vùng biên giới.

thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã liên quan, các chủ đầu tư và các nhà thầu nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Văn phòng Chính phủ
 - Bộ Xây dựng
 - Bộ Giáo dục và Đào tạo
 - Thường trực Tỉnh ủy
 - Chủ tịch UBND tỉnh
 - Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 - CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
 - Đảng ủy các xã biên giới (để c/đ);
 - Lưu: VT, VHXX, THĐT, CN_{6TfBG_TM}
- (để b/c);

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm