

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn lần 2 thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khai thác mỏ đá Spilit làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung của Công ty TNHH Mạnh Trang.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Công ty TNHH Mạnh Trang.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Đơn ngày 21/7/2021 của Công ty TNHH Mạnh Trang về việc xin gia hạn lần 2 ký hợp đồng thuê đất 3,6ha mở rộng khai thác mỏ đá Spilit tại Đồi Chăn Nam, thôn 2 thuộc địa phận xã Hà Tân, huyện Hà Trung; trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6518/STNMT-QLĐĐ ngày 05/8/2021 (kèm theo ý kiến tham gia của các sở, ngành, đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và UBND huyện Hà Trung), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng ý gia hạn thời gian để Công ty TNHH Mạnh Trang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khai thác mỏ đá Spilit làm vật liệu xây dựng thông thường tại đồi Chăn, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 08/4/2019; thời gian gia hạn là 180 ngày kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Mạnh Trang khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan để hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để sớm triển khai xây dựng, đưa dự án vào hoạt động.

3. Giao UBND huyện Hà Trung khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7763/UBND-CN ngày 07/6/2021 về việc triển khai thực hiện trình tự thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu vực thực hiện dự án nêu trên theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường và đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Hà Trung ;
- Lưu: VT, CN (T827).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang