

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Phú Nhuận tại xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Như Thanh;
- Công ty TNHH Chợ Miền Tây Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 69/CMT-XGH ngày 07/7/2020 của Công ty TNHH Chợ Miền Tây Thanh Hóa về việc xin gia hạn dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Phú Nhuận tại xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh; trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5025/SKHĐT-KTĐN ngày 27/8/2020 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Phú Nhuận tại xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh của Công ty TNHH Chợ Miền Tây Thanh Hóa đến hết ngày 04/01/2021.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Chợ Miền Tây Thanh Hóa khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường và sử dụng đất của dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện dự án; đồng thời, lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (tiến độ thực hiện dự án) và gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để được xem xét, giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Huy Chân