

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành
Dự án xây dựng cầu mới thay thế cống vòm tại Km8 + 170 đường tỉnh
516C, xã Định Thành, huyện Yên Định (nay là xã Định Hòa)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; số 63/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 96/2021/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 3855/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng cầu mới thay thế cống vòm tại Km8 + 170 đường tỉnh 516C, xã Định Thành, huyện Yên Định;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 10130/TTr-STC ngày 06/10/2025 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành xây dựng cầu mới thay thế cống vòm tại Km8 + 170 đường tỉnh 516C, xã Định Thành, huyện Yên Định (nay là xã Định Hòa); của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 7403/TTr-SXD ngày 27/8/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành

- Tên dự án: Xây dựng cầu mới thay thế cống vòm tại Km8 + 170 đường tỉnh 516C, xã Định Thành, huyện Yên Định (nay là xã Định Hòa).
- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng).
- Địa điểm xây dựng: Xã Định Thành, huyện Yên Định (nay là xã Định Hòa).
- Thời gian thực hiện công trình: 2022-2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị: Đồng.

Nội dung	Tổng dự toán được phê duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số:	7.982.126.000	7.363.791.000
Chi phí bồi thường, GPMB	992.975.000	505.970.000
Chi phí xây dựng + Bảo hiểm CT + đảm bảo ATGT	6.155.721.000	6.110.818.000
Chi phí quản lý dự án	168.192.000	107.643.000
Chi phí tư vấn ĐTXD	624.471.000	608.663.000
Chi phí khác	30.697.000	30.697.000
Chi phí dự phòng	10.070.000	

2. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị: Đồng.

Nguồn vốn	Tổng dự toán được phê duyệt	Thực hiện			
		Giá trị phê duyệt quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được thanh toán	Số vốn phải thu hồi
Tổng số	7.982.126.000	7.363.791.000	6.805.970.000	576.933.000	19.112.000
- Vốn ngân sách tỉnh		6.857.821.000	6.300.000.000	576.933.000	19.112.000
- Vốn ngân sách huyện		505.970.000	505.970.000		

Ghi chú: Số vốn còn được thanh toán: 576.933.000 đồng (từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế và nguồn kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ trong dự toán ngân sách tỉnh)

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư

Đơn vị: Đồng.

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	7.363.791.000			
- Tài sản dài hạn (TSCĐ)	7.363.791.000			
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	7.363.791.000	
- Vốn ngân sách tỉnh	6.857.821.000	
- Vốn ngân sách huyện	505.970.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 27/8/2025 là

a. Các khoản phải thu nộp NSNN: 19.112.000 đồng.

b. Các khoản phải trả: 576.933.000 đồng.

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục số 02 kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị: Đồng

Số TT	Danh mục tài sản	Nguyên giá	Đơn vị quản lý sử dụng tài sản
	Tổng số:	7.363.791.000	
1	Xây dựng cầu mới thay thế cống vòm tại Km8 + 170 đường tỉnh 516C, xã Định Thành, huyện Yên Định.	7.363.791.000	Sở Xây dựng Thanh Hóa.

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Sở Tài chính, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

- Chủ đầu tư được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư với giá trị: 7.363.791.000 đồng; nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế và nguồn kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ trong dự toán ngân sách tỉnh; ngân sách huyện (nay là ngân sách xã).

- Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận, quản lý tài sản: Tiếp nhận, quản lý, khai thác sử dụng, thực hiện các quy định theo pháp luật về tài sản công.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Sở Xây dựng; Kho bạc Nhà nước khu vực XI và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

Mai Xuân Liêm